

Herzlich Willkommen



TOP 7 – Sachstandsbericht Klimaschutzkonzept

Von Larissa Jaeger

Fachausschusssitzung Kreisentwicklung, Klimaschutz und Inklusion

Erstellung Klimaschutzkonzept

- Auftragsvergabe für Erstellung Klimaschutzkonzeptes am 22.12.2023 an das Büro „energielenker GmbH“
- Auftaktgespräch fand am 22.1. statt, Zusammenarbeit hat begonnen
- Besprechen von Herangehensweise, Schwerpunkten, Meilensteinen & Zeitplan
- Nächste Schritte: Datensammlung für Ist-Analyse der Treibhausgas-Bilanz

Erstellung Klimaschutzkonzept

AP 4 Akteursbeteiligung - Workshopgestaltung

a) thematische Workshops mit jeweils wichtigen Akteur*innen,
(innerhalb kürzeren Zeitraums/ parallel)


oder

b) Workshops mit fester Gruppe (AG) sowie zusätzliche
Beteiligungsveranstaltung für breitere Öffentlichkeit nach
Vorarbeit der AG

→ AG KSK + zusätzliche Personen aus der Öffentlichkeit

- in jedem Fall: Online-Beteiligungsformat (Ideenkarte)

Zeitplan



Darstellung: energielenker projects GmbH

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!